
Uitbreiding 
Algemene kerkelijke begraafplaats 
Zegveld 



Verleden 

• 2006: berekening capaciteit begraafplaats; 
• mogelijk vanaf 2011 geen ruimte meer 
• Bij andere uitgangspunten: mogelijk 2037 geen ruimte meer 

• 2007-2015: uitwerken plannen 
• Principe verzoek bij Gemeente Woerden 
• Werken aan Ruimtelijke Onderbouwing 
• Diverse onderzoeken: 

• Flora- en faunascan 
• Toets kabels en leidingen 
• Archeologisch onderzoek 
• Asbestonderzoek 
• Plan landschappelijke inpassing 
• Bodemonderzoek 

 



Verleden (vervolg) 

• 2014 Indienen Ruimtelijke onderbouwing en 
vergunning aanvraag bij Gemeente Woerden 

• 2015 Voornemen tot verlenen vergunning 
• Eén zienswijze van omwonende 
• Zienswijze door gemeente beantwoord 

• 2015 vergunning verleend 
• Geen bezwaar tijdens bezwaarperiode 

• Eind 2015 Vergunning onherroepelijk geworden 



Huidige situatie 



Huidige situatie 



Plangebied 



Ruimtelijk plan 



Ontwerp uitbreiding 



Stand van zaken 

• CvK laat zich bij staan door Omniform 
• Voorbereiding aanbesteding 
• Gekozen voor aanbesteding via “Best Value 

Procurement” 
• CvK geeft eindbeeld en mogelijke risico’s aan 
• Inschrijvers geven aan hoe ze dit eindbeeld willen 

bereiken en risico’s zullen vermijden/uitsluiten 
• Start met brede uitvraag, tussenselectie 



Kosten 

• Tot nu toe 
• Ca. 60.000 euro voor planvorming en aankoop 

perceel 
• Beschikbaar (reservering voor onderhoud en 

uitbreiding) ca. 140.000 euro 
• Ruwe begroting: aanleg 350.000 euro (excl. 

inrichting; paden, heggen, schuurtje en excl.BTW) 
 



Financiering 

• Beschikbaar ca. 140.000 euro 
• Verlenging grafrechten 2019: ca. 80.000 euro 
• Lening bij diaconie 
• Zo nodig aanvullende lening SKG 

 



Vragen? 
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